

DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo č. 338/16

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

se sídlem: Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Příjemce (zasílací adresa):

Městský obvod Petřkovice

se sídlem: Hlučínská 135, 725 29 Ostrava - Petřkovice
zastoupená: Ivo Mikulicou, starostou
IČO: 00845451
DIČ: CZ 00845451
Kontaktní osoba: Ing. Karel Gattnar - tajemník
Technický dozor objednatele: Ing. Jaroslav Průša
Koordinátor BOZP: Marek Návrat
E-mail, telefon: kgattnar@petrkovice.ostrava.cz, +420 599 429 103,
Certifikovaný profil: <https://vz-petrkovice.ostrava.cz/>
(dále jen „Objednatel“)

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 1649304329/0800

dále jen Objednatel

a

STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Sídlo Mostárenská 1140/48, Vítkovice, 703 00 Ostrava
zastoupen(a) Mgr. Jaromírem Janečkou, jednatelem

IČ: 64617874
DIČ: CZ64617874
Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 5025000376/5500

dále jen Zhotovitel

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14148, ze dne 1. 1. 1996

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. 338/16 (dále jen „smlouva“):

I. Předmět dodatku č. 3

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy uvedený v čl. II., bod 1. smlouvy o dílo se rozšiřuje o provedení dodatečných požadavků objednatele v ceně 39 805,- Kč bez DPH a současně se upravuje o neprovedení původně sjednaných prací v ceně 39 805,- Kč bez DPH. Rozsah víceprací a méněprací je specifikován ve změnovém listu zhotovitele, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly, že v důsledku provedení změny díla dle dodatku č. 3 se cena za dílo uvedená v čl. VI., bod 1. smlouvy zvyšuje o 39 805,- Kč bez DPH a současně se z titulu méněprací snižuje o 39 805,- Kč bez DPH.

Rekapitulace celkové ceny díla:

Cena díla dle základní smlouvy o dílo ve znění dodatku č.1	18 674 173,58 Kč bez DPH
Cena za změnu díla dle dodatku č.3	0,- Kč bez DPH

Celková cena díla	18 674 173,58 Kč bez DPH
DPH	3 921 576,45 Kč
Celková cena díla	22 595 750,03 Kč vč. DPH

II. Závěrečná ujednání dodatku č. 3

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je tato příloha:
- Příloha č. 10 - Změnový list
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 3 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku smlouvy, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran své podpisy.

III. Doložka platnosti

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo rozhodla Rada městského obvodu Petřkovice na své 5. mimořádné schůzi dne 29.8. 2017, usnesení č. 897/M5.

V Ostravě dne: 29.8. 2017

Za Objednatele

STATUTÁRNÍ
MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod Petřkovice
- 01 -

Ivo Mikulica
starosta

V Ostravě dne: 29. 8. 2017

Za Zhotovitele

STAMONT ②

STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.
703 00 Ostrava-Vitkovice, Moslárská 1140/48
IČ: 64617874 DIČ: CZ64617874

Mgr. Jaromír Janečka
jednatel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	MNP/VCP Výstavba tělocvičny u ZŠ č.p. 136 v Ostravě-Petřkovicích	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MěObv.Petřkovice		
Projektant			
Zhotovitel	STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.		
Zpracoval	Jiřina Řehořová		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		15.08.2017	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby																
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00																
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00																
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00																
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00																
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00																
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00																
7	ZRN (ř. 1-6) 0,00	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00																
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00																
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 0,00																	
Jiřina ŘEHOŘOVÁ <i>Kalkulace 070</i> STAMONT - POZ STAV s.r.o				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	0,00	0,00	Cena s DPH			0,00
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
				snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	0,00	0,00																		
Cena s DPH			0,00																		
E Přípočty a odpočty																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00														
Dodá zadavatel	0,00																				
Klouzavá doložka	0,00																				
Zvýhodnění	0,00																				

ROZPOČET

Stavba: MNP/VCP Výstavba tělocvičny u ZŠ č.p. 136 v Ostravě-Petřkovických
 Objekt:

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MěObv.Petřkovice
 Zhotovitel: STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.
 Místo:

Zpracoval: Jifina Řehořová
 Datum: 15. 8. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV										
1 ODPOČTY										
1	R	611421133	Omitky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných-štukové (pol.141 z rozpočtu k SOD)	m2	-177,200	202,00	0,00	-35 794,00	-35 794,00	0,000
2	R	9511	Led pásek (pol.204 z rozpočtu k SOD)	ks	-7,000	573,00	0,00	-4 011,00	-4 011,00	0,000
2 PŘÍPOČTY										
3	R	3	Obložení stěn - chodba komplet.	kpl	1,000	11 745,00	0,00	11 745,00	11 745,00	0,000
4	R	283	Elektr.osoušeč rukou	kpl	2,000	14 030,00	0,00	28 060,00	28 060,00	0,000
Celkem							0,00	0,00	0,00	0,000