

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 3. 2016

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

název stavby:

„Oprava komunikace na ulici Údolní – Ostrava - Petřkovice“

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: **Statutární město Ostrava**
Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ0845451 (plátce DPH)

Příjemce (zasílací adresa):
Městský obvod Petřkovice
Hlučínská 135, 725 29 Ostrava – Petřkovice

zastoupen: Ivo Mikulicou, starostou
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava
č.ú.: 1649304329/0800
osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ivo Mikulica, Ing. Tereza Staškovanová

Zhotovitel: **STAVIA – silniční stavby, a.s.**
sídlo: Strádalů 631/47, 718 00 Ostrava - Kunčičky
tel. 595 245 240
e-mail stavia@stavia.cz
zastoupen: Jiřím Slívou, předsedou představenstva
a Františkem Kročilem, místopředsedou představenstva

zástupce pověřený jednáním ve věcech:
smluvních Ing. František Kročil
technických Karel Robenek, stavbyvedoucí
IČ : 25864092
DIČ: CZ25864092
bankovní spojení: GEMB, a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu 154920459/0600

II.

Dodatkem č. 1 doplňuje články SOD:

Čl. V. Cena plnění, platební podmínky

- Z důvodu nastalých okolností a z toho vyplývajících požadavků na únosnost pláně se zadavatel rozhodl změnit původní konstrukční skladbu komunikace. Původní konstrukční vrstvy se doplnily o sanační vrstvu 250 mm z drceného betonu. Došlo k dohodě, že v rámci této zakázky se nad rámec původní SOD provedou vícepráce v hodnotě 158 633,86 Kč bez DPH. Položkový rozpočet těchto více prací je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- Lhůta splatnosti faktury je do 30 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 7. 3. 2016 zůstávají nezměněna.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení..
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.
5. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
K uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo má objednatel SMO, městský obvod Petřkovice souhlas Rady MOb Petřkovice udělený usnesením číslo 451/34 ze dne 29.3. 2016, kterým bylo rozhodnuto o úpravě uzavřené smlouvy na veřejnou zakázku „Oprava komunikace na ulici Údolní – Ostrava - Petřkovice“
6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají bez změn.

Osoby dle č. I SOD oprávněné k podpisu:


V Ostravě, dne 30.3. 2016
Za objednatele


**STATUTÁRNÍ
MĚSTO OSTRAVA**
Městský obvod Petřkovice
- 01 -

.....
Ivo Mikulica
starosta MOb Petřkovice

31. 03. 2016
V Ostravě, dne
Za zhotovitele

.....
Ing. František Kročil
místopředseda představenstva



Zakázka :		Oprava komunikace na ulici Údolní - Ostrava Petřkovice			Část :		Oprava komunikace - Vícepráce																																																																																																																																																																																																							
Faktura :																																																																																																																																																																																																														
Zakázka číslo :		Umístění :																																																																																																																																																																																																												
Stavební objekt číslo :		Investor :																																																																																																																																																																																																												
Rozpočet číslo :		Objednal :																																																																																																																																																																																																												
Dodatek číslo :		Projektant :																																																																																																																																																																																																												
Archivní číslo :		Zpracoval :			STAVIA - silniční stavby, a.s.																																																																																																																																																																																																									
Datum :		22.3.2016																																																																																																																																																																																																												
Kurz měny :		Soubor :																																																																																																																																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Rozpočtové náklady</th> <th colspan="3">Ostatní náklady</th> <th colspan="3">Vypracovali:</th> </tr> <tr> <th>Typ oddílu</th> <th>Dodávka</th> <th>Montáž</th> <th>HZS</th> <th>Přirážky</th> <th>Název nákladu</th> <th>Částka</th> <th>Sazba DPH</th> <th colspan="3"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HSV</td> <td></td> <td>158 633,86</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>PSV</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>MON</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>VRN</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>OST</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Celkem</td> <td></td> <td>158 633,86</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Základní rozpočtové náklady</td> <td>158 633,86</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Přirážky</td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)</td> <td>158 633,86</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="10">Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)</td> </tr> <tr> <td>Sazba[%]</td> <td>Základ</td> <td colspan="2"></td> <td>Daň</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>15 %</td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>21 %</td> <td>158 633,86</td> <td colspan="2"></td> <td>33 313,11</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>0 %</td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>158 633,86</td> <td colspan="2"></td> <td>33 313,11</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="10">Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH</td> </tr> <tr> <td colspan="10">191 946,97</td> </tr> </tbody> </table>										Rozpočtové náklady				Ostatní náklady			Vypracovali:			Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH				HSV		158 633,86									PSV											MON											VRN											OST											Celkem		158 633,86									Základní rozpočtové náklady				158 633,86						Přirážky										Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)				158 633,86						Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)										Sazba[%]	Základ			Daň						15 %										21 %	158 633,86			33 313,11						0 %											158 633,86			33 313,11						Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH										191 946,97									
Rozpočtové náklady				Ostatní náklady			Vypracovali:																																																																																																																																																																																																							
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH																																																																																																																																																																																																							
HSV		158 633,86																																																																																																																																																																																																												
PSV																																																																																																																																																																																																														
MON																																																																																																																																																																																																														
VRN																																																																																																																																																																																																														
OST																																																																																																																																																																																																														
Celkem		158 633,86																																																																																																																																																																																																												
Základní rozpočtové náklady				158 633,86																																																																																																																																																																																																										
Přirážky																																																																																																																																																																																																														
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)				158 633,86																																																																																																																																																																																																										
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)																																																																																																																																																																																																														
Sazba[%]	Základ			Daň																																																																																																																																																																																																										
15 %																																																																																																																																																																																																														
21 %	158 633,86			33 313,11																																																																																																																																																																																																										
0 %																																																																																																																																																																																																														
	158 633,86			33 313,11																																																																																																																																																																																																										
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH																																																																																																																																																																																																														
191 946,97																																																																																																																																																																																																														
					Odsouhlasil:  Marek Lištvan Dne:																																																																																																																																																																																																									
					Razítko:																																																																																																																																																																																																									

Položkový rozpočet

Oprava komunikace na ulici Údolní - Ostrava Petřkovice

Zakázka :

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
									158 633,86

01	B				Oprava komunikace - Vícepráce				158 633,86
001	O			HSV	Zemní práce				97 140,55

Seznam položek pro oddíl :

P	1	122201101			Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	110,688	m3	128,04	14 172,43
					126,5*3,5*0,25	110,688			
P	2	122201109			Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	55,344	m3	28,42	1 572,93
					110,688/2	55,344			
P	3	161101101			Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl. výkopu do 2,5 m	110,688	m3	75,56	8 363,92
					110,688	110,688			
P	4	162701105			Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	110,688	m3	276,45	30 599,70
P	5	171201201			Uložení sypaniny na skládky	110,688	m3	16,68	1 846,72
					110,688	110,688			
P	6	171201211			Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	199,238	t	203,70	40 584,86
					110,688*1,8	199,238			

005	O				Komunikace				48 100,36
------------	----------	--	--	--	-------------------	--	--	--	------------------

Seznam položek pro oddíl :

P	1	564971315			Podklad z betonového recykliátu tl 250 mm	442,750	m2	108,64	48 100,36
					126,5*3,5	442,750			

998	O				Přesuny hmot				13 392,94
------------	----------	--	--	--	---------------------	--	--	--	------------------

Seznam položek pro oddíl :

P	998225111				Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	219,161	t	61,11	13 392,94
					442,75*0,25*1,1*1,8	219,161			