

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo 03/2018 ze dne 23. 3. 2018
uzavřený podle ustanovení § 2586 až 2630 zákona č. 89/2012 Sb. na akci:
„Oprava sociálního zařízení v objektu č.p. 786“

I. Smluvní strany:

Objednatel: **Statutární město Ostrava**
Prokešovo nám. 8
729 30 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ0845451 (plátce DPH)

Příjemce (zasílací a fakturační adresa):
městský obvod Petřkovice
Hlučínská 135
725 29 Ostrava – Petřkovice
zastoupen: Ivo Mikulicou, starostou
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava
č.ú.: 1649304329/0800

Zhotovitel: **MV STAVBY VJAČKA s.r.o.**
se sídlem Markvartovická 1334/1a
747 14 Ludgeřovice
zastoupena: Milanem Vjačkou, jednatelem
IČ: 28575148
DIČ: CZ 28575148
Bankovní spojení: GE Money Bank
č.ú. 203879828/0600

II. Základní ustanovení

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.3.2018 a na změně ustanovení čl. IV. Doba plnění, kdy prodloužení termínu dokončení je z důvodu zjištěných netěsností na stávající kanalizaci a dodržení technologických postupů.

III. Změny smlouvy

IV. Doba plnění

Datum ukončení se prodlužuje na: **28.9.2018**

IV. Závěrečná ujednání

Ostatní ujednání SOD, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti. Tento Dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

V.
Doložka platnosti

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo schválila Rada městského obvodu Petřkovice na své 90. schůzi dne 28.8.2018, usnesení č. 1194/90.

V Ostravě - Petřkovicích dne 29.8.2018

STATUTÁRNÍ
MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod Petřkovice
- 01 -

.....
za objednavatele
Ivo Mikulica

MV STAVBY VJAČKA s.r.o.
MARKVARTOVICKÁ 1334/1a
747 14 LUDGEŘOVICE
IČ 28575148 DIČ: CZ28575148
Tel./fax: 596 131 596

.....
za zhotovitele
Milan Vjačka