

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 012016

uzavřená podle ustanovení § 2586 až 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Ostrava**

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIC: CZ00845451 (plátce DPH)

Příjemce (zasílací a fakturační adresa):

městský obvod Petřkovice

Hlučínská 135, 725 29 Ostrava – Petřkovice

zastoupen: Ivo Mikulicou, starostou

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava

č.ú.: 1649304329/0800

Zhotovitel: **LEŠENÍ OSTRAVA, s.r.o.**

zastoupená p. Martinem Piechou, jednatelem

Ostrava – Petřkovice, Jahodová 534/1, PSČ 725 29

Telefon : 737 168 698; E-mail: info@leseni-ostrava.cz; www.leseni-ostrava.cz

Bankovní spojení : ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 244049628/0300

IČ : 28655664

DIC : CZ28655664

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 37323

2. Název akce:

Předmětem dodatku ke smlouvě je realizace stavby: „Zateplení bytového domu Hlučínská 320/204, Ostrava – Petřkovice“

II. Dodatek

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy č.012016 uzavřené mezi pronajímatelem a nájemcem dne 4.3.2016 (dále jen "smlouva") následovně:

1. Cena za dílo

Předmět smlouvy je rozšířen o vícepráce v hodnotě 64.640,- Kč bez DPH. Cena za dílo bude navýšena dle rozpisu víceprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. Platební podmínky

1. Úhrada ceny za vícepráce bude provedena na základě vystavené faktury. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po předání díla objednateli.
2. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní body smlouvy se nemění
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

V. Doložka platnosti

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo schválila Rada městského obvodu Petřkovice dne 7.6. 2016, usnesení č. 520/39.

Příloha dodatku: Soupis skutečně provedených víceprací

V Ostravě dne:

LEŠENÍ OSTRAVA, s.r.o.

Jahodová 534/1

725 29 Ostrava - Petřkovice

Tel.: 737 168 698

IČ: 00845451, DIC: CZ00845451

Martin Piecha, jednatel
(zhotovitel)



V Ostravě-Petřkovicích dne: 22.6. 2016

**STATUTÁRNÍ
MĚSTO OSTRAVA**
Městský obvod Petřkovice
- 01 -

Ivo Mikulica, starosta
(objednatel)



LEŠENÍ OSTRAVA, s.r.o.

Jahodová 534, 725 29, Ostrava – Petřkovice

IČO:28655664 DIČ:CZ28655664

Tel. 737168698 e-mail:info@leseni-ostrava.cz

www.leseni-ostrava.cz

SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH VÍCEPRACÍ

Objednatel: SMO, městský obvod Petřkovice, Hlučínská 135, 725 29 Ostrava – Petřkovice,
IČO: 00845451

Stavba: Hlučínská 320/204, 725 29 Ostrava – Petřkovice

<u>Výměna oken půda:</u> demontáž stávajících oken, dodávka a montáž 2 ks nových plastových oken, dodávka a montáž 2 ks venkovních parapetů, odvoz a ekologická likvidace původních oken	9.860,- Kč
<u>Natěračské práce:</u> Nátěr mříží v oknech, brány ve vstupu do obchodu, HUP, zábradlí u vstupu do obchodu, stojanu na kola, elektro krabice, vývodů z gamet – příprava podkladu, hrubé očištění, obroušení, odmaštění povrchu, základní nátěr, 2 x vrchní nátěr	8.630,- Kč
<u>Pokládka dlažby pod kontejnery:</u> demontáž stávajících obrubníků, příprava terénu – vybourání betonového podkladu, ppříprava podloží, hutnění a rovnání podkladu, podklad ze strusky, srovnání podloží - práce + materiál, zhutnění strusky, dodávka a montáž zámkové dlažby Holand přírodní tl. 6 cm, dodávka a montáž obrubníků do betonového lože s boční opěrou včetně dodání betonu, zapískování dlažby, nakládání a odvoz sutí a vybouraných hmot	19.690,- Kč
<u>Nová elektroinstalace:</u> Demontáž stávajících venkovních svítidel, vypínačů a zvonků. Dodávka a montáž nových vypínačů, nástěnného svítidla a zvonkového tabla.	4.150,- Kč
Dodání a montáž 2 ks betonových hlav na komíny k zamezení průniku do vody do komínů	2.420,- Kč
Dodávka a montáž stříšky nad vchodové dveře	6.000,- Kč
Demontáž stávající informační tabule, montáž nové informační tabule, čísla popisného a tabulky s názvem ulice – kotvicí materiál + práce	1.900,- Kč
Úprava 3 ks kouřovodů (prodloužení vývodů pro Gamety)	2.490,- Kč
Dodávka a montáž 3 ks gajgrů - plastových lapačů střešních splavenin – odkopání původního svodu, nové napojení včetně dodávky a montáže 3 ks gajgrů	4.800,- Kč
Výměna prasklých skel na výlezech na střechu – demontáž původních prasklých skel (drátoskel), dodávka a montáž nových drátoskel	1.800,- Kč
Klempířská oprava střechy	2.900,- Kč
Celkem za vícepráce bez DPH:	64.640,- Kč
DPH 15%	9.696,- Kč
Celkem za vícepráce s DPH:	74.336,- Kč

Datum: 6.6.2016

LEŠENÍ OSTRAVA, s.r.o.

Jahodová 534/1

725 29 Ostrava - Petřkovice

Tel.: 737 168 698

IČ 28655664 DIČ: CZ28655664