

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA		Čís. dop.
Úřad městského obvodu Petřkovice		03
Došlo:	30-07-2014	Zpracovat.
Č.j.:	PET/1199/14	okl. znak
Poč. listů:		1
Přílohy:		1

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 9.6. 2014

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Název stavby:
„Oprava místních komunikací ul. Balbínova a Kosatcova“

I. SMLUVNÍ STRANY

- | | | |
|-----|---|--|
| 1.1 | Objednatel | Statutární město Ostrava, městský obvod Petřkovice
Hlučinská 135, 725 29 Ostrava - Petřkovice,
599429101
posta@petrkovice.ostrava.cz
Ivo Mikulica, starosta |
| | tel: | |
| | e-mail | |
| | Zastoupený | |
| | Zástupce pověřený jednáním ve věcech
smluvních
technických | Ivo Mikulica
Pavčina Ščerbová |
| | IČ | 00845451 |
| | DIČ | CZ00845451 |
| | Bankovní spojení | 1649304329/0800, Česká spořitelna, a.s. |
| 1.2 | Zhotovitel | STAVIA – silniční stavby, a.s.,
Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava – Kunčičky
595 245 241
596 237 548
stavia@stavia.cz |
| | Telefon | |
| | Fax | |
| | email zhotovitele | |
| | Statutární orgán | Jiří Slíva, předseda představenstva
František Kročil, místopředseda představenstva |
| | Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
technických
smluvních | Karel Robenek, stavbyvedoucí
Jiří Slíva, předseda představenstva
František Kročil, místopředseda představenstva |
| | IČ | 258964092 |
| | DIČ | CZ25864092 |
| | Bankovní spojení | GEMB, a.s., č.ú. 154920459/0600 |

Uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo tohoto rozsahu:

II. PŘEDMĚT DODATKU

Dodatek č. 1 doplňuje následující článek SOD:

Čl. III. Předmět plnění

Smluvní strany se dohodly, že v rámci této zakázky **nebude** provedena oprava místní komunikace Kosatcova v hodnotě 1 121 238,11 Kč bez DPH.

Místo této opravy **bude** provedena **úprava terénu na parcele č. 1900/1**, ve stejné hodnotě 1 121 238,11 Kč bez DPH.

Celková cena za dílo se nemění.

Položkový rozpočet na úpravu terénu je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Doložka platnosti:

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo má objednatel SMO Městský obvod Petřkovice souhlas Rady MOb Petřkovice udělený usnesením číslo 1246/84 ze dne 15.7.2014, kterým bylo rozhodnuto o úpravě uzavřené smlouvy na veřejnou zakázku „Oprava místních komunikací ul. Balbínova a Kosatcova“.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.

Osoby dle čl. I. SOD oprávněné k podpisu:

V Ostravě, dne 17.7. 2014

Objednatel

Ivo Mikulica
starosta



18. 07. 2014
V Ostravě, dne

Zhotovitel

Jiří Slíva
předseda představenstva

František Kročil
předseda představenstva

