

## **Dodatek č. 1** **ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 8. 2017**

### **REKONSTRUKCE INTERIÉRU KULTURNÍHO DOMU V OSTRAVĚ - PETŘKOVICÍCH**

#### **čl. I.**

#### **Smluvní strany**

##### **1. Statutární město Ostrava**

se sídlem: Prokešovo nám. 8  
729 30 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ0845451 (plátce DPH)

##### **Příjemce (zasílací adresa):**

**městský obvod Petřkovice**  
Hlučínská 135, 725 29 Ostrava – Petřkovice  
zastoupen: Ivo Mikulicou, starostou  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava  
číslo účtu: 1649304329/0800  
Zmocněnec k jednání ve věcech technických: Ivo Mikulica  
Tel. +420 599 429 101  
Email: posta@petrkovice.ostrava.cz

#### **(dále jen „objednatel“)**

##### **2. MV STAVBY VJAČKA s.r.o.**

se sídlem: Ludgeřovice, Markvartovická 1334/1a  
zastoupena: Milanem Vjačkou, jednatelem  
IČ: 28575148  
DIČ: CZ28575148  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 32727  
bankovní spojení: MONETA Money Bank a. s.  
číslo účtu: 203879828/0600  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Milan Vjačka  
Tel. / email: +420 606 702 698/info@stavby-vjacka.cz

#### **(dále jen „zhotovitel“)**

#### **čl. II. – III Beze změn**

#### **čl. IV.**

#### **Doba a místo plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve stanovené lhůtě:
  - II. etapa - SO-02 – Rekonstrukce bytů – Vzhledem k uzavřeným nájemním smlouvám mezi nájemníky a nájemcem bytů (objednatel), budou na základě požadavku objednatele jednotlivé byty a prostory realizovány po dílčích částech. Budou dodrženy stanovené lhůty jednotlivých dílčích částí tohoto realizovaného objektu dle SoD.

**čl. V.**

**Cena za dílo**

1. Cena za provedené dílo se mění na základě odsouhlasených změnových listů dohodou smluvních stran následovně:

**Změnový list č. 1 – SO 02 - Nerealizovaná rekonstrukce bytu č. 1**

MÉNĚPRÁCE	bez DPH	-601 995,81 Kč
	DPH 15 %	-90 299,37 Kč
	vč. DPH	-692 295,18 Kč

**Změnový list č. 2 – SO 01, SO 02 – Změna v provedení zateplení střešního pláště**

MÉNĚPRÁCE	bez DPH	-1 984 682,14 Kč
	DPH 21 %	-416 783,25 Kč
	vč. DPH	-2 401 465,39 Kč
VÍCEPRÁCE	bez DPH	1 381 120,05 Kč
	DPH 21 %	290 035,21 Kč
	vč. DPH	1 671 155,26 Kč

**Změnový list č. 3 – SO 02 – Ostatní drobné změny (BYTY)**

MÉNĚPRÁCE	bez DPH	-141 728,54 Kč
	DPH 15 %	-21 259,28 Kč
	vč. DPH	-162 987,82 Kč
VÍCEPRÁCE	bez DPH	147 585,00 Kč
	DPH 15 %	22 137,75 Kč
	vč. DPH	169 722,75 Kč

**Změnový list č. 4 – SO 02 – Ostatní drobné změny (NEBYTOVÉ PROSTORY)**

MÉNĚPRÁCE	bez DPH	-144 895,78 Kč
	DPH 21 %	-30 428,11 Kč
	vč. DPH	-175 323,89 Kč
VÍCEPRÁCE	bez DPH	160 282,50 Kč
	DPH 21 %	33 659,33 Kč
	vč. DPH	193 941,83 Kč

Jednotlivé změnové listy č. 1 – 4 jsou přílohou tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

**čl. VI. - XVI Beze změn**

**čl. XVII.**

**Závěrečná ujednání**

1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- **Změnový list č. 1 vč. rozpočtů (nerealizovaná rekonstrukce bytu č. 1)**
- **Změnový list č. 2 vč. rozpočtů (změna v provedení zateplení střešního pláště)**
- **Změnový list č. 3 vč. rozpočtů (ostatní drobné změny – byty)**
- **Změnový list č. 4 vč. rozpočtů (ostatní drobné změny – nebytové prostory)**

**čl. XVIII.**

**Doložka**

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo rozhodla Rada městského obvodu Petřkovice na své 93. schůzi konané dne 16. 10. 2018 pod č. usnesení 1242/93.

**čl. XIX.**


**Prohlášení svobodné vůle**

Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo před podpisem řádně přečetli, porozuměli jejímu obsahu, a že tento dodatek byl byla sepsán dle jejich svobodné, vážné a shodné vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují na závěr své podpisy.

V Ostravě, dne: 16.10. 2018

V Ostravě, dne:

**STATUTÁRNÍ  
MĚSTO OSTRAVA**  
Městský obvod Petřkovice  
- 01 -

 **STAVBY VJAČKA s.r.o.**  
MARKVARTOVICKÁ 1334/1a  
747 14 LUDGEŘOVICE  
IČ 28575148 DIČ: CZ28575148  
Tel./fax: 596 131 596

\_\_\_\_\_  
za objednatele

\_\_\_\_\_  
za zhotovitele