

# Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

## DODÁVKA INTERIÉRU KULTURNÍHO DOMU V OSTRAVĚ - PETŘKOVICÍCH

### čl. I.

#### Smluvní strany

##### 1. Statutární město Ostrava městský obvod Petřkovice

se sídlem: Hlučínská 135, 725 29 Ostrava – Petřkovice  
zastoupen: Ivo Mikulicou, starostou městského obvodu  
IČ: 00845451, evidenční číslo  
DIČ: CZ00845451  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 1649304329/0800  
Zmocněnec k jednání ve věcech technických: Ivo Mikulica - starosta  
Tel. / fax: 599 429 104  
Email: imikulica@petrkovice.ostrava.cz

(dále jen „objednatel“)

##### 2. MV Stavby Vjačka s. r. o.

se sídlem: Markvartovická 1334/1a  
zastoupena: Milanem Vjačkou - jednatelem  
IČ: 28575148  
DIČ: CZ28575148  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 32737  
bankovní spojení: MONETA Money Bank a. s.  
číslo účtu: 203879828/0600  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Libor Kosub – stavební technik  
Tel. / email: 605 851 080 / kosub@stavby-vjacka.cz

dále jen „zhotovitel“)

### čl. II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.5.2019 smlouvu o dílo, jejíž předmětem je dodávka a instalace vybavení kulturního domu v Ostravě – Petřkovicích. Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel povinen předložit před podpisem smlouvy o dílo vzešlé ze zadávacího řízení doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů a další doklady nutné k uzavření smlouvy. Jelikož získání těchto dokladů v originále elektronického dokumentu či autorizované elektronické konverze trvalo déle, než zadavatel původně předpokládal, byla smlouva o dílo uzavřena až po uplynutí prvního termínu pro dodání dílního plnění předmětu smlouvy. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku smlouvy, kterým se dotčený termín upravuje.

### čl. III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. Doba a místo plnění, odst. 1 zní následovně:
  1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve stanovené lhůtě:
    - SO-01 – Společenský sál a nebytové prostory 2.NP – do 15. 9. 2019,
    - SO-02 – Rekonstrukce bytů – do 15. 6. 2019,
    - SO-04 – Restaurace a kuchyň – do 15. 6. 2020,

**čl. IV.**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky. Smluvní strany se dohodly, že osobou zveřejňující tuto smlouvu v registru smluv je objednatel.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

**čl. V.**

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Petřkovice na své 13. schůzi konané dne 14.5.2019 pod č. usnesení 178/13.

V Ostravě, dne: 15.5.2019

**STATUTÁRNÍ  
MĚSTO OSTRAVA**  
Městský obvod Petřkovice  
- 02 -

\_\_\_\_\_  
za objednatele

V Ostravě, dne: 15.5.2019

**MV STAVBY VJAČKA s.r.o.**  
MARKVARTOVICKÁ 1334/1a  
747 14 LUDGEŘOVICE  
IČ 28575148 DIČ: CZ28575148  
Tel./fax: 596 131 596

\_\_\_\_\_  
za zhotovitele